

УТВЕРЖДАЮ

Первый Заместитель Губернатора Свердловской области –
Руководитель Администрации Губернатора Свердловской области

 В.И. Лункин

от 11.03.2018 № 1

План мероприятий («Дорожная карта») по созданию и внедрению региональной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Свердловской области

№ п/п мероприятия	Наименование мероприятия	Основание для выполнения	Цель мероприятия	Необходимые работы	Выходной документ/результат выполнения мероприятия	Срок	Ответственный	Отметка об исполнении
0	Проведение круглого стола "Создание и ведение региональной информационно-аналитической системы обеспечения градостроительной деятельности"	Постановление Правительства Свердловской области от 19.09.2017 № 708-ПП; распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р	Реализация постановления Правительства Свердловской области от 19.09.2017 № 708-ПП; реализация целевой модели "Получение разрешения на строительство"		Протокол Круглого стола	01.03.2018	Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	
Организационные мероприятия								
1.								
1.1.	Письмо Министерства строительства и развития инфраструктуры СО в ОМСУ СО с рекомендацией о приостановке финансирования создания ИСОД без учета необходимости интерпретации с РИАС УРГ СО (переданы в нес сведений)	Постановление Правительства Свердловской области от 19.09.2017 № 708-ПП; протокол Круглого стола от 01.03.2018	Сокращение бюджетных расходов; обеспечение единых с устанавливаемыми на федеральном и региональном уровнях нормативно-технических подходов к созданию автоматизированных ИСОД муниципальных образований Свердловской области	Подготовка писем	Письма в МО	05.03.2018	Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	
1.2.	Сбор Министерством строительства и развития инфраструктуры СО в ОМСУ СО в соответствии с протоколом Круглого стола от 01.03.2018 заявок от ОМСУ СО о заинтересованности (отказе) участия в создании (модернизации) муниципального сегмента РИАС УРГ СО на основе ТТПО ИСОД Минстрой России	Постановление Правительства Свердловской области от 19.09.2017 № 708-ПП; протокол Круглого стола от 01.03.2018	Определить "пилотные" муниципальные образования для участия в создании (модернизации) муниципального сегмента РИАС УРГ СО на основе ТТПО ИСОД Минстрой России	Получение ответов от ОМСУ и формирование перечня "пилотных" муниципальных образований	Перечень "пилотных" муниципальных образований	19.03.2018	Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	

№ п/п мероприятия	Наименование мероприятия	Основание для выполнения	Цель мероприятия	Необходимые работы	Выходной документ/результат выполнения мероприятия	Срок	Ответственный	Отметка об исполнении
1.3.	Направление Министерством строительства и развития инфраструктуры СО в ОМСУ СО, включенные в перечень "пилотных" муниципальных образований, отпосного листа, необходимого для формирования требований технического задания на создание (модернизацию) муниципальных сегментов РИАС УРТ СО на основе ТТПО ИСОД Министров России	Постановление Правительства Свердловской области от 19.09.2017 № 708-ПП; протокол Круглого стола от 01.03.2018		Получение ответов от ОМСУ и свод результатов	Полученные и сведенные в единый реестр ответы ОМСУ	30.04.2018	Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	
1.4.	Подготовка и подписание соглашения о сотрудничестве между Министерством строительства и развития инфраструктуры СО и ФГБУ "ЦНИИП Министров России"		Сотрудничество по реализации распоряжений Правительства Российской Федерации № 1336-р и №147-р	Заключение соглашения	Подписанное соглашение	14.05.2018	Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области ФГБУ "ЦНИИП Министров России"	
1.5.	Создание рабочей группы Министерства строительства и развития инфраструктуры СО и ФГБУ "ЦНИИП Министров России" при участии Департамента информатизации и связи СО по реализации распоряжений Правительства Российской Федерации № 1336-р и № 147-р		Сотрудничество по реализации распоряжений Правительства Российской Федерации № 1336-р и №147-р		Создана рабочая группа	28.05.2018	Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области ФГБУ "ЦНИИП Министров России" Департамент информатизации и связи Свердловской области	
1.6.	Определение дополнительных разделов РИСОД, в которых содержится иная информация, имеющая отношение к градостроительной деятельности.	Градостроительный кодекс РФ; постановление Правительства РФ от 09.06.2006 № 363; постановление Правительства Свердловской области от 19.09.2017 № 708-ПП; протокол Круглого стола от 01.03.2018	Определить среди ИОТВ Свердловской области поставщиков данных для заполнения дополнительных разделов РИСОД	Определить среди ИОТВ Свердловской области поставщиков данных для заполнения дополнительных разделов РИСОД	Перечень дополнительных разделов РИСОД	01.06.2018	Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	
1.7.	Определение среди ИОТВ Свердловской области поставщиков данных для заполнения дополнительных разделов РИСОД	Градостроительный кодекс РФ; постановление Правительства Свердловской области от 19.09.2017 № 708-ПП	Определить среди ИОТВ Свердловской области поставщиков данных для заполнения дополнительных разделов РИСОД	Определить среди ИОТВ Свердловской области поставщиков данных для заполнения дополнительных разделов РИСОД	Определен перечень поставщиков информации для дополнительных разделов РИСОД	01.07.2018	Департамент информатизации и связи Свердловской области	
1.8.	Разработка типового соглашения с ИОТВ об информационном взаимодействии (включить в регламент) в рамках подготовки и внесения изменений в схему территориального планирования Свердловской области	Градостроительный кодекс РФ; постановление Правительства Свердловской области от 19.09.2017 № 708-ПП	Определить условия, взаимоотношения, права и обязанности сторон (Министерство строительства и развития инфраструктуры СО - ИОТВ СО) в рамках регламента информационного	Разработка типового соглашения	Типовое соглашение	30.10.2018	Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	

№ п/п мероприятия	Наименование мероприятия	Основание для выполнения	Цель мероприятия	Необходимые работы	Выходной документ/результат выполнения мероприятия	Срок	Ответственный	Отметка об исполнении
1.9.	Заключение соглашений п. 1.8. об информационном взаимодействии с ИОГВ Свердловской области	Градостроительный кодекс РФ, постановление Правительства Свердловской области от 19.09.2017 № 708-ПП	Определить условия, взаимоотношения, права и обязанности сторон (Министерство строительства и развития инфраструктуры СО - ИОГВ СО) в рамках регламента информационного взаимодействия п. 1.8.	Заключение соглашений	Заключенные соглашения		Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Департамент информатизации и связи Свердловской области	
1.10.	Доработка РИАС УРТ СО в целях ведения дополнительных разделов РИСОГД	Градостроительный кодекс РФ, постановление Правительства Свердловской области от 19.09.2017 № 708-ПП	Реализация ведения дополнительных разделов в РИСОГД	Доработка РИАС УРТ СО	Доработанная РИАС УРТ СО	2019 год	Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	
1.11.	Разработка административного регламента по исполнению государственной функции "Ведение региональной ИСОГД"	Градостроительный кодекс РФ, постановление Правительства Свердловской области от 19.09.2017 № 708-ПП	Определение правил, регулирующих порядок ведения региональной ИСОГД	Разработка регламента и утверждение его постановлением Правительства Свердловской области	Постановлением Правительства Свердловской области утверждающее регламент	2019 год	Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Департамент информатизации и связи Свердловской области	
2.	Внесение изменений в постановление Правительства Свердловской области от 19.09.2017 №708-ПП							
2.1.	Подготовка пояснительной записки и проекта постановления Правительства Свердловской области "О внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской области от 19.09.2017 № 708-ПП"	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 1336-р	Внесение изменений в постановление Правительства Свердловской области от 19.09.2017 №708-ПП в рамках развития системы соответствия с действующим законодательством по созданию региональной ИСОГД	Подготовка пояснительной записки и проекта постановления Правительства Свердловской области	Подготовленная пояснительная записка и проект постановления Правительства Свердловской области	21.05.2018	Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	
2.2.	Запрос данных в профильных ведомствах для подготовки ФЗО	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 1336-р	Получение данных в профильных ведомствах, необходимых для подготовки ФЗО	Направление запросов	Полученные данные	14.05.2018	Департамент информатизации и связи Свердловской области	
2.3.	Подготовка ФЗО к проекту постановления Правительства Свердловской области "О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 19.09.2017 № 708-ПП"	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 1336-р	Внесение изменений в постановление Правительства Свердловской области от 19.09.2017 №708-ПП в рамках развития системы соответствия с действующим законодательством по созданию региональной ИСОГД	Подготовка ФЗО	Подготовленное ФЗО	30.05.2018	Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Департамент информатизации и связи Свердловской области	

№ п/п мероприятия	Наименование мероприятия	Основание для выполнения	Цель мероприятия	Необходимые работы	Выходной документ/результат выполнения мероприятия	Срок	Ответственный	Отметка об исполнении
2.4.	Согласование и утверждение проекта постановления Правительства СО "О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 19.09.2017 № 708-ПП"	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 1336-р	Внесение изменений в постановление Правительства Свердловской области от 19.09.2017 № 708-ПП в рамках развития системы соответствия с действующим законодательством по созданию региональной ИСОГД	Согласование и утверждение в установленном порядке проекта постановления Правительства Свердловской области "О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 19.09.2017 № 708-ПП"	Постановление Правительства СО "О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 19.09.2017 № 708-ПП"	31.07.2018	Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	
2.5.	Внесение изменений в государственную программу "Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года", утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП	Бюджетный кодекс РФ	определение объемов и источников финансирования РИАС УРГ СО	Подготовка, согласование и утверждение в установленном порядке проекта постановления Правительства СО о внесении изменений в государственную программу "Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года", утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП	Постановление Правительства Свердловской области о внесении изменений в государственную программу "Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года", утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП	01.10.2018	Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	
2.6.	Внесение изменений в государственную программу Департамента информатизации и связи СО, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2017 № 1050-ПП	Бюджетный кодекс РФ	определение объемов и источников финансирования аппаратно-технической инфраструктуры РИАС УРГ СО и ее аттестации в соответствии с действующим законодательством	Подготовка, согласование и утверждение в установленном порядке проекта Постановления Правительства СО о внесении изменений в государственную программу Департамента информатизации и связи СО, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2017 № 1050-ПП	Постановление Правительства Свердловской области о внесении изменений в государственную программу Департамента информатизации и связи СО, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2017 № 1050-ПП	01.10.2018	Департамент информатизации и связи Свердловской области	
3.								

Подготовка ТЗ на модернизацию РИАС УРГ СО

[illegible]

№ п/п мероприятия	Наименование мероприятия	Основание для выполнения	Цель мероприятия	Необходимые работы	Выходной документ/результат выполнения мероприятия	Срок	Ответственный	Отметка об исполнении
4.1.	Запрос коммерческих предложений на разработку Модели угрозы РИАС УР1 СО в соответствии с ТЗ	Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ	Определение НМЦК	Подготовка конкурсной документации для определения исполнителя Определение НМЦК		сроки зависят от п 2.5. дорожной карты	Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	
4.2.	Внесение изменений в план-график закупок	Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ		Подготовка конкурсной документации для определения исполнителя Определение НМЦК	Измененный план-график закупок	сроки зависят от п 2.5. дорожной карты	Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	
4.3.	Утверждение конкурсной документации	Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ		Подготовка конкурсной документации для определения исполнителя Определение НМЦК	Утвержденная конкурсная документация	сроки зависят от п 2.5. дорожной карты	Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	
4.4.	Размещение конкурсной документации на портале госзакупок	Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ		Подготовка конкурсной документации для определения исполнителя Определение НМЦК		сроки зависят от п 2.5. дорожной карты	Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	
4.5.	Подведение итогов конкурсных процедур	Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ	Определение победителя закупки	Проведение оценки и сопоставление конкурсных заявок	Определение победителя закупки	сроки зависят от п 2.5. дорожной карты	Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	

№ п/п мероприятия	Наименование мероприятия	Основание для выполнения	Цель мероприятия	Необходимые работы	Выходной документ/результат выполнения мероприятия	Срок	Ответственный	Отметка об исполнении
4.6.	Заключение Государственного контракта на разработку Модели угроз РИАС УРТ СО	Постановление Правительства Российской Федерации от 06.07.2015 № 676 Информационное сообщение ФСТЭК о порядке рассмотрения и согласования моделей угроз безопасности информации и технических заданий на создание государственных информационных систем от 22 июня 2017 г. № 240/22/3031	Получение согласованного с ФСТЭК ТЗ на модернизацию РИАС УРТ СО на предмет модели угроз безопасности информации	Направление ТЗ в ФСТЭК	Модель угроз РИАС УРТ СО	сроки зависят от п 2.5. дорожной карты	Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	
4.7.	Исполнение Государственного контракта на подготовку Модели угроз РИАС УРТ СО	Постановление Правительства Российской Федерации от 06.07.2015 № 676 Информационное сообщение ФСТЭК о порядке рассмотрения и согласования моделей угроз безопасности информации и технических заданий на создание государственных информационных систем от 22 июня 2017 г. № 240/22/3031	Согласованное с ФСТЭК ТЗ на модернизацию РИАС УРТ СО на предмет модели угроз безопасности информации	Направление ТЗ в ФСТЭК	Согласованное с ФСТЭК ТЗ на модернизацию РИАС УРТ СО	сроки зависят от п 2.5. дорожной карты	Исполнитель ГК ш 4.6.	
4.8.	Направление на согласование в органы ФСТЭК России проектов ТЗ на модернизацию РИАС УРТ СО и Модели угроз РИАС УРТ СО	Постановление Правительства Российской Федерации от 06.07.2015 № 676 Информационное сообщение ФСТЭК о порядке рассмотрения и согласования моделей угроз безопасности информации и технических заданий на создание государственных информационных систем от 22 июня 2017 г. № 240/22/3031	Согласованное с ФСТЭК ТЗ на модернизацию РИАС УРТ СО на предмет модели угроз безопасности информации	Согласованное с ФСТЭК ТЗ на модернизацию РИАС УРТ СО	Согласованное с ФСТЭК ТЗ на модернизацию РИАС УРТ СО	сроки зависят от п 2.5. дорожной карты	Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	

№ п/п мероприятия	Наименование мероприятия	Основание для выполнения	Цель мероприятия	Необходимые работы	Выходной документ/результат выполнения мероприятия	Срок	Ответственный	Отметка об исполнении
4.9.	Получение согласования ТЗ на модернизацию РИАС УРТ СО и Модели угроз РИАС УРТ СО от органов ФСТЭК России	Постановление Правительства Российской Федерации от 06.07.2015 № 676 Информационное сообщение ФСТЭК о порядке рассмотрения и согласования моделей угроз безопасности информации и технических заданий на создание государственных информационных систем от 22 июня 2017 г. № 240/22/3031	Согласование с ФСТЭК ТЗ на модернизацию РИАС УРТ СО на предмет модели угроз безопасности информации		Согласование с ФСТЭК ТЗ на модернизацию РИАС УРТ СО	установлен в соответствии с регламентом работы ФСТЭК России	Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	
5.	Согласование об информационном взаимодействии между Правительством Свердловской области и Росреестром							
5.1.	Подготовка проекта соглашения между Правительством Свердловской области и Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии	Протокол от 01.03.2018, постановление Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р	Обеспечение актуальной, легитимной информацией РИАС УРТ СО	Подготовка соглашения	Подготовленный проект соглашения с Росреестром	05.05.2018	Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	
5.2.	Согласование проекта соглашения с заинтересованными подразделениями Правительства Свердловской области	Протокол от 01.03.2018, постановление Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р	Обеспечение актуальной, легитимной информацией РИАС УРТ СО	Согласование соглашения	Согласованный со структурными подразделениями проект соглашения с Росреестром	15.06.2018	Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	
5.3.	Направление согласованного соглашения в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии	Протокол от 01.03.2018, постановление Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р	Обеспечение актуальной, легитимной информацией РИАС УРТ СО	Направление соглашения	Сопроводительное письмо в адрес Росреестра с приложением соглашения в 2-х экземплярах	15.06.2018	Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	
5.4.	Заключение соглашения об информационном взаимодействии между Правительством Свердловской области и Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии	Протокол от 01.03.2018, постановление Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р	Обеспечение актуальной, легитимной информацией РИАС УРТ СО	Соглашение с Росреестром	Заключенное соглашение	01.07.2018* *срок может быть изменен Росреестром	Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	
6.	Получение дистрибутива ТПСО ИСОГД Минстроя России из Национального фонда авторитетов и программ для электронных вычислительных машин (НФАЦ)							
6.1.	Получение усиленной квалифицированной электронной подписи для доступа к НФАЦ	Приказ Минкомсвязи России от 16.09.2013 №248	Обеспечение возможности доступа к НФАЦ	Получение УКЭП	Получение УКЭП	30.03.2018	Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	

№ п/п мероприятия	Наименование мероприятия	Основание для выполнения	Цель мероприятия	Необходимые работы	Выходной документ/результат выполнения мероприятия	Срок	Ответственный	Отметка об исполнении
6.2.	Получение Министерством строительства и развития инфраструктуры СО статуса потребителя НФАП	Приказ Минкомсвязи России от 16.09.2013 №248	Получение статуса потребителя НФАП	Направление заявки в электронном виде, подписанной усиленной квалифицированной электронной подписью, о предоставлении доступа к фонду ответственному за использование объектов фонда должностному лицу с указанием его фамилии, имени, отчества, должности, адреса электронной почты	Министерством строительства и развития инфраструктуры СО получен статус потребителя НФАП	01.04.2018	Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	
6.3.	Получение установочных файлов и комплекта документации ТТПО ИСОГД Министром России	Приказ Минкомсвязи от 16.09.2013 №248	Получение установочных файлов и комплекта документации из НФАП	Подготовка Министерством строительства и развития инфраструктуры СО заявки в НФАП в электронном виде, подписанной усиленной квалифицированной электронной подписью, на предоставление доступа к сканированию ТТПО ИСОГД Министром России	Установочные файлы и комплект документации ТТПО ИСОГД Министром России	10.04.2018	Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	
7.	Проведение конкурсных процедур на право заключения Государственного контракта на модернизацию РИАС УРТ СО							
7.1.	Запрос коммерческих предложений на модернизацию РИАС УРТ СО в соответствии с ТЗ	Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ	Подготовка конкурсной документации для определения исполнителя Определение НМЦК	Подготовка и направление запроса на предоставление коммерческих предложений	Полученные коммерческие предложения	30.05.2018	Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	
7.2.	Внесение изменений в план-график закупок	Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ		Подготовка конкурсной документации для определения исполнителя Определение НМЦК	Измененный план-График закупок	30.05.2018	Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	
7.3.	Подготовка конкурсной документации на модернизацию РИАС УРТ СО	Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ	Подготовка конкурсной документации для определения исполнителя	Подготовка и согласование конкурсной документации	Подготовленная конкурсная документация	30.05.2018	Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	

№ п/п мероприятия	Наименование мероприятия	Основание для выполнения	Цель мероприятия	Необходимые работы	Выходной документ/результат выполнения мероприятия	Срок	Ответственный	Отметка об исполнении
7.4.	Публикование конкурсной документации на портале госзакупок	Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ	Определение исполнителя	Размещение на сайте конкурса	Опубликованное извещение о закупки	31.05.2018	Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	
7.5.	Подведение итогов конкурсных процедур	Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ	Определение исполнителя	Проведение оценки и сопоставление конкурсных заявок	Определение победителя закупки	сроки устанавливаются в соответствии с требованиями 44-ФЗ	Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	
7.6.	Заключение Государственного контракта на модернизацию РИАС УРТ СО в 2018 году и разработку ТЗ на модернизацию РИАС УРТ СО	Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ	Заключение Государственного контракта	Подписание сторонами Государственного контракта	Заключение Государственного контракта	сроки устанавливаются в соответствии с требованиями 44-ФЗ	Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области	